Xavier University
ATENEO DE CAGAYAN
SENIOR HIGH SCHOOL

FILIPINO 201
FILIPINO SA PILING LARANG AKADEMIK

SCAFFOLD 3.2
PANUKALANG PROYEKTO

TRASH FOR RICE: PAGSUSULONG NG KALINISAN AT PAKIKILAHOK NG KOMUNIDAD SA ZONE 12, CARMEN, CAGAYAN DE ORO CITY

Yesha See
Hanney Lapure
Franchesca Payor
Ameer Macud
Andre Acta
Savannah Cabasag
Odra Chua
Kean Escalera
Rayette Macalindol
Hairah Montay
Kian Mutya
Carille Pepito
Gabriel Reyes
Joel Sumampong
Heart Tan

12 - De Billy
Pangalawang Pangkat (Group 2)

Ms. Gilla Mae Obemio

Setyembre 22, 2026

TALAAN NG NILALAMAN

I. ABSTRAK

II. KONTEKSTO

III. KATWIRAN NG PROYEKTO

- **A. Suliranin**
- **B. Prayoridad na Pangangailangan**
- **C. Interbensyon**
- **D. Mag-iimplementang Organisasyon**

IV. LAYUNIN

V. TARGET NA BENEPISYARYO

VI. IMPLEMENTASYON NG PROYEKTO

- **A. Iskedyul**
- **B. Alokasyon**
- **C. Badyet**

VII. PAGMONITOR AT EBALWASYON

VIII. PANGASIWAAN AT TAUHAN

IX. MGA LAKIP

- **A. DOKUMENTASYON**
  - ***(LARAWAN O SULATIN)***
- **B. REPERENSYA**

I. ABSTRAK

Ang *“Trash for Rice Initiative”* ay isang proyektong pangkomunidad na isusulong ng Sangguniang Kabataan (SK) upang tuguan ang suliranin ng hindi wastong pagtatapon at paghihiwalay ng basura sa Zone 12, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Layunin ng proyekto na mabawasan ang mga basurang naiipon sa mga kalsada, kanal, at iba pang pampublikong lugar na maaaring magdulot ng maruming kapaligiran at pagbabara ng mga daluyan ng tubig. Hinihikayat nito ang mga residente na mangolekta at wastong maghiwalay ng mga *recyclable* na materyales kapalit ng kaukulang dami ng bigas, alinsunod sa mga itinakdang pamantayan ng programa. Sa pamamagitan ng sistemang ito, layunin ng proyekto na mapalakas ang pakikilahok ng komunidad sa wastong pamamahala ng basura habang nagbibigay ng karagdagang suporta sa pagkain sa mga pamilyang lalahok sa programa. Isasagawa ang proyekto sa pamamagitan ng *information campaign*, pagpaparehistro ng mga kalahok, pangongolekta, paghihiwalay, pagsusuri at pagtitimbing ng mga *recyclable* na materyales, pagtatala, pamamahagi ng bigas, at wastong pagproseso ng mga nakolektang materyales. Susukatin ang resulta ng proyekto batay sa dami ng nakolektang *recyclable* na materyales, bilang ng mga kalahok, dami ng naipamahaging bigas, wastong paghihiwalay ng basura, at kalinisan ng mga target na lugar. Sa kabuuan, layunin ng *“Trash for Rice Initiative”* na itaguyod ang responsableng pamamahala ng basura, aktibong pakikilahok ng komunidad, at pagbibigay ng makabuluhang suporta sa mga kalahok sa pamamagitan ng pagreresiklo.

II. KONTEKSTO

Sa Zone 12, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, mahalaga ang malinis at maayos na kapaligiran sa pagpapanatili ng kalusugan at kaligtasan ng mga residente. Gayunpaman, ang hindi wastong pagtatapon ng basura, kabilang ang mga *single-use plastic*, ay maaaring magdulot ng pagbabara sa mga kanal at iba pag daluyan ng tubig. Kapag naiipon ang basura sa mga naturang lugar, maaari nitong hadlangan ang maayos na daloy ng tubig at makapagalala ng pagbaha tuwing may malakas na pag-ulan. Kasabay nito, ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ay maaaring magdagdag sa pang araw-araw na gastusin ng mga pamilya sa komunidad. Dahil dito, mahalagang magkaroon ng programang hindi lamang naghihikayat sa wastong pamamahala ng basura kundi nagbibigay din ng praktikal na insentibo sa mga residenteng makikilahok. Bilang tugon, isinusulong ang *“Trash for Rice initiative”* bilang isang programang pangkomunidad na nag-uugnay sa pangangalaga sa kapaligiran at karagdagang suporta sa pagkain. Sa ilalim ng proyekto, ang mga nakolekta at wastong naihiwalay na *recyclable* na materyales ay maaaring ipalit sa kaukulang dami ng bigas batay sa mga itinakdang pamantayan ng programa. Sa ganitong paraan, layunin ng proyekto na mahihikayat ang aktibong pakikilahok ng komunidad sa wastong pamamahala ng basura habang nakatutulong sa pagpapanatili ng mas malinis at maayos na kapaligiran.

III. KATWIRAN NG PROYEKTO

Ang pangunahing suliraning nais bigyang-diin ng proyekto ay ang lumalaking problema ng hindi wastong pagtatapon ng basura sa komunidad. Ang mga gawaing tulad ng pagtatapon ng basura sa hindi itinakdang lugar, sa halip na maayos itong paghiwa-hiwalayin at itapon sa tamang lalagyan o lugar, ay nagdudulot ng iba't ibang suliraning pangkapaligiran, partikular na ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig (*Public urged to stop using waterways as garbage dump*, 2025). Ang ganitong pagbabara ay maaring makapagpalala ng pagbaha, lalo na tuwing may malakas na pag-ulan (Mercado et al., 2020). Bukod dito, ang hindi wastong pagtatapon ng basura ay may negatibong epekto sa pangkalahatang kalagayan at kalusugan ng komunidad (Lacang et al., 2019). Dahil dito, mahalagang mahikayat ang mga residente na aktibong isagawa ang wastong pagtatapon at pamamahala ng basura upang makatulong sa pangangalaga ng kapaligiran at pagpapanatili ng isang malinis at ligtas na komunidad.

Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng komunidad sa Zone 12, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City ay ang pagtugon sa hindi wastong pagtatapon at pamamahala ng basura, na maaaring magdulot ng maruming kapaligiran, pagbabara ng mga kanal at daluyan ng tubig, at paglala ng pagbaha. Ayon sa City Government of Cagayan de Oro (2025), patuloy na isinasagawa ang mga hakbangin para sa maayos na pangongolekta at pamamahala ng basura sa Barangay Carmen, na nagpapakita ng kahalagahan ng pakikiisa ng mga residente sa pagpapanatili ng kalinisan ng komunidad. Kaugnay nito, iniulat din na ang mga basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig ay maaaring maging sanhi ng pagbabara ng *drainage* at makapagpalala ng pagbaha sa ilang lugar ng Cagayan de Oro (SunStar Cagayan de Oro, 2018). Dahil dito, mahalagang magkaroon ng programang maghihikayat sa mga residente na makilahok sa wastong pagtatapon, paghihiwalay, at pagreresiklo ng basura. Sa pamamagitan ng "*Trash for Rice Initiative"*, maaaring makilahok ang mga residente sa mga gawaing paglilinis at mangolekta ng mga *recyclable* na materyales na maaaring ipalit sa bigas, alinsunod sa mga pamantayan at kakayahan ng proyekto. Sa ganitong paraan, makatutulong ang proyekto sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran, pagbawas sa dami ng basurang maaaring mapunta sa mga daluyan ng tubig, at pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga pamilyang kalahok sa programa. Higit sa lahat, layunin nitong mapaigting ang disiplina, pakikiisa, at pananagutan ng mga residente sa pangangalaga ng kapaligiran at sa pagpapaunlad ng isang malinis, ligtas, at maayos na pamayanan.

Bilang tugon sa suliranin ng hindi wastong pagtatapon ng basura sa Zone 12, isasagawa ang *"Trash for Rice Initiative"* bilang isang programang pangkomunidad na nakatuon sa paglilinis at pagreresiklo. Hihikayatin nito ang mga residente na mangolekta at maghiwalay ng mga *recyclable* na basura, tulad ng mga plastik at bote, upang maipagpalit ang mga ito sa katumbas na halaga ng bigas batay sa mga itinakdang pamantayan ng programa. Bago ang aktibidad, magsasagawa ng *information campaign* upang malinaw na maipaliwanag sa mga residente ang mga uri ng basurang tatanggapin, wastong paraan ng paghihiwalay, lugar ng koleksyon, iskedyul, at mekanismo ng palitan. Sa araw ng programa, dadaan ang mga nakolektang *recyclable* na materyales sa proseso ng pagpaparehistro, paghihiwalay, pagsusuri, at pagtitimbang bago ibigay ang kaukulang bigas sa mga kwalipikadong kalahok. Ang mga nakolektang *recyclable* na materyales ay ihihiwalay at ihahanda para sa maayos na pagkuha o pagproseso ng mga katuwang sa pagreresiklo. Sa pamamagitan ng

interbensyong ito, layunin ng proyekto na mahikayat ang aktibong pakikilahok ng komunidad, mabawasan ang mga *recyclable* na basurang hindi wastong naitatapon, at makapagbigay ng karagdagang suporta sa pangangailangan sa pagkain ng mga kalahok.

Ang iminumungkahing proyekto ay pangungunahan ng Sangguniang Kabataan (SK) katuwang ang mga opisyal at lider ng komunidad ng Zone 12, mga posibleng katuwang sa pagreresiklo, at iba pang boluntaryong maaaring makibahagi sa programa. Ang SK ang mangunguna sa pagpaplano, koordinasyon, pagpapalaganap ng impormasyon, pagpaparehistro ng mga kalahok, pamamahala sa mekanismo ng palitan, dokumentasyon, at pagmonitor ng proyekto. Ang mga opisyal at lider ng komunidad ay maaaring tumulong sa pakikipag-ugnayan sa mga residente, pagtukoy sa mga lugar kung saan madalas magkaroon ng hindi wastong pagtatapon ng basura, paghikayat sa mga kabahayan na makilahok, at pag-aayos ng proseso ng pangongolekta. Maaari rin silang tumulong sa pagtatakda ng iskedyul, pagpapalaganap ng impormasyon, at maayos na pamamahagi ng bigas sa mga residenteng nakatutugon sa mga itinakdang pamantayan ng proyekto. Samantala, ang mga katuwang sa pagreresiklo ay maaaring magbigay ng teknikal na tulong at makatulong sa pagtatatag ng maaasahang sistema para sa pangongolekta at wastong pagproseso ng mga *recyclable* na materyales. Maaaring kabilang sa mga katuwang na ito ang mga lokal na negosyo sa pagreresiklo, *junk shop*, at mga pasilidad para sa *waste recovery*. Sila ay maaaring tumulong upang matiyak na ang mga nakolektang *recyclable* na materyales ay maayos na madadala sa angkop na pasilidad at mapoproseso alinsunod sa wastong pamamahala ng basura. Susubaybayan din ng SK ang dami ng nakolektang *recyclable* na materyales, pakikilahok ng mga kabahayan, at pamamahagi ng bigas upang matiyak na naipatutupad ang proyekto nang maayos at naaayon sa mga itinakdang layunin.

IV. LAYUNIN

Bilang tugon sa suliranin ng hindi wastong pagtatapon ng basura at pangangailangang mapalakas ang pakikilahok ng mga residente sa wastong pamamahala ng basura sa Zone 12, Barangay Carmen, isusulong ng proyekto ang organisadong pangongolekta, paghihiwalay, at wastong pagproseso ng mga *recyclable* na materyales. Kasabay nito, gagamitin ang dami ng nakolekta at wastong nahihiwalay na *recyclable* na materyales bilang batayan sa pagbibigay ng kaukulang bigas sa mga kalahok na residente. Sa ganitong paraan, layunin ng proyekto na mapalakas ang pakikilahok ng komunidad sa pagpapanatili ng kalinisan, mapabuti ang mga gawi sa pamamahala ng basura, at makapgbigay ng karagdagang suporta sa pagkain sa mga kalahok na pamilya. Partikular, nilalayon ng proyekto na:

1. Mabawasan ang hindi wastong pagtatapon ng basura sa Zone 12, Barangay Carmen sa pamamagitan ng mga gawaing paglilinis at wastong paghihiwalay at pangongolekta ng mga *recyclable* na materyales.
2. Makatulong sa pagbawas ng mga basurang maaaring bumara sa mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa pamamagitan ng paglilinis ng mga lugar na maaaring maipunan ng basura, upang makatulong sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng tubig sa komunidad.
3. Mapataas ang pakikilahok ng mga residente sa pagpapanatili ng kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng aktibong paglahok sa pangongolekta at wastong paghihiwalay ng mga *recyclable* na basura.

4. Makapagbigay ng kaukulang bigas sa mga kalahok na residente kapalit ng mga nakolekta at wastong naihiwalay na *recyclable* na materyales, alinsunod sa mga itinakdang pamantayan ng programa.
5. Mapalakas ang kamalayan ng mga residente tungkol sa kahalagahan ng wastong pamamahala ng basura, pagreresiklo, at pagpapanatili ng isang malinis, ligtas, at maayos na kapaligiran.

V. TARGET NA BENEPISYARYO

Ang mga pangunahing target na benepisyaryo ng proyekto ay ang mga residente ng Zone 12, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, partikular ang mga sambahayang handang makilahok sa pangongolekta at wastong paghihiwalay ng mga *recyclable* na materyales. Sa pamamagitan ng *"Trash for Rice initiative"*, ang mga kalahok ay maaaring makatanggap ng kaukulang dami ng bigas batay sa dami at uri ng mga *recyclable* na materyales na kanilang makokolekta, alinsunod sa mga itinakdang pamantayan ng programa. Sa ganitong paraan, bukod sa paghikayat sa wastong pamamahala at pagreresiklo ng basura, makapagbibigay rin ang proyekto ng karagdagang suporta sa pangangailangan sa pagkain ng mga kalahok na pamilya. Kabilang naman sa mga sekondaryang benepisyaryo ang mga bata, estudyante, at iba pang miyembro ng komunidad na maaaring makinabang mula sa mas malinis at maayos na kapaligiran. Makikinabang din ang mga residenteng naninirahan malapit sa mga kanal, estero, at iba pang daluyan ng tubig dahil ang pagbawas ng basurang hindi wastong naitatapon ay maaaring makatulong sa pagpapanatiling malinis at maayos ang mga naturang lugar. Sa kabuuan, nilalayon ng proyekto na pagsabayin ang pangangalaga sa kapaligiran, aktibong pakikilahok ng komunidad, at pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga pamilyang kalahok sa programa.

VI. IMPLEMENTASYON NG PROYEKTO

Pagplano at paghanda ng proyekto	Setyember 14, 2026
Pagbibigay ng impormasyon at pagpapakilala ng proyekto	Setyember 16, 2026
Pagpaparehestro ng mga kalahok	Setyember 18, 2026
Pag-ipon ng mga recyclable na basura	Setyember 23, 2026
Pagsasaayos, pagtitimbang, at pagtatala	Setyember 25, 2026
Pagpalit ng recyclable na basura at bigas	Setyember 28, 2026
Wastong pagtatapon at pag recycle	Setyember 30, 2026
Pagmonitor at ebalwasyon ng proyekto	Oktubre 1, 2026

Ipinapakita sa talahanayan ang iskedyul ng mga pangunahing gawain para sa *“Trash for Rice initiative”* sa Zone 12, Barangay Carmen. Magsisimula ang proyekto sa pagpaplano at paghahanda, na susundan ng pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa layunin, mga alituntunin, at mekanismo ng programa. Pagkatapos nito, isasagawa ang pagpaparehistro ng mga kalahok at pangongolekta ng mga *recyclable* na materyales. Ang mga nakolektang materyales ay paghihiwalayin, susuriin, titimbangin, at itatala bago ibigay ang kaukulang bigas sa mga kwalipikadong kalahok. Ang mga *recyclable* na materyales ay pagkatapos na ihahanda para sa pagkuha at wastong pagproseso ng mga katuwang sa pagreresiklo. Sa huling yugto, isasagawa ang pagmonitor at ebalwasyon upang masuri ang naging resulta ng proyekto batay sa mga itinakdang layunin at pamantayan.

Ang Proyekto ay magkakaroon ng kabuuang badyet na ₱50,000, na ilalaan sa mga pangunahing pangangailangan ng programa. Kabilang dito ang ₱3,500 para sa kampanya sa impormasyon; ₱4,000 para sa pangongolekta ng mga *recyclable* na materyales at personal protective equipment (PPE); ₱4,500 para sa mga kagamitan sa paghihiwalay, pagtitimbang, at pagtatala; ₱30,000 para sa 600 kg ng bigas na magsisilbing pangunahing insentibo; ₱5,000 para sa lohistika, paghahakot, at pagkain ng mga boluntaryo; at ₱3,000 bilang nakalaang pondo para sa hindi inaasahang gastusin. Pinakamalaking bahagi ng badyet ang inilaan sa bigas sapagkat ito ang pangunahing insentibo na gagamitin upang mahikayat ang aktibong pakikilahok ng mga residente. Sa ilalim ng 2:1 na mekanismo ng palitan, bawat dalawang kilo ng kwalipikado at wastong nahihiwalay na *recyclable* na materyales ay maaaring ipalit sa isang kilo ng bigas. Dahil may nakalaang 600 kg ng bigas, maaaring tumungon ang programa sa target na hanggang 1,200 kg nag kwalipikadong *recyclable materials.*

Yugto ng Pagpapatupad	**Mga Detalye at Badyet**	**Dami at Halaga bawat Bawat Isang Gamit**	**Kabuuang Halaga (PHP)**
1. Kampanya sa Impormasyon	• Tarpaulin ng Barangay (4x6 ft) • IEC Flyers (Black & White, A5) • Portable Megaphone (Baterya)	• 3 piraso @ ₱400/piraso • 1,000 piraso @ ₱1.50/piraso • 1 yunit @ ₱800	**₱3,500**

2. Paglikom ng Basura at PPE	• Malalaking Sako (100-kg capacity)	• 40 piraso @ ₱40/piraso	**₱4,000**
	• Matibay na Gwantes sa Trabaho	• 15 pares @ ₱80/pares	
	• High-visibility Safety Vests	• 12 piraso @ ₱70/piraso	
	• KN95 Masks at Kit ng 70% Alcohol	• 1 set ng bulk pack	
3. Pagsasaayos, Timbang at Pagtatala	• Digital Crane Scale (150-kg capacity)	• 1 yunit @ ₱1,800	**₱4,500**
	• Malalaking Lalagyan ng Basura (100L)	• 3 yunit @ ₱400/yunit	
	• Tarpaulin para sa Paghihiwalay (20x20 ft)	• 1 piraso @ ₱1,000	
	• Logbook, Marker at Resibo	• 1 set	

4. Imbentaryo ng Bigas (Insentibo)	• Regular Milled Rice (50-kg na sako) *(May kabuuang 600 kg; magbibigay ng 1 kg ng bigas sa bawat 2 kg ng basura para sa target na 1,200 kg ng nakolektang recyclable)*	• 12 sako @ ₱2,500/sako	**₱30,000**
5. Lohistika at Paghahakot	• Upa sa Multicab o Tricycle • Pagkain ng mga Boluntaryo	• 2 biyahe @ ₱1,750/biyahe • 12 tao @ ₱125/bawat isa	**₱5,000**
6. Nakalaang Pondo sa Emergency	• Karagdagang pondo para sa pagbabago ng presyo o dagdag na bigas	• Lump sum	**₱3,000**
KABUAN			**₱50,000**

Sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng 2:1 na mekanismo ng palitan, kung saan ang bawat 2 kg ng malinis at kwalipikadong *recyclable* na materyales ay maaaring ipalit sa 1 kg ng bigas, ang nakalaang ₱30,000 para sa bigas ay makapagbibigay ng kabuuang 600 kg na imbentaryo. Sa ganitong mekanismo, maaaring makalikom ang proyekto ng hanggang 1,200 kg ng kwalipikadong recyclable na materyales kung ganap na magagamit ang nakalaang bigas. Ang mga nakolektang materyales, tulad ng PET bottles, karton, at aluminum cans, ay maaaring ibenta sa isang mapagkakatiwalaang lokal na *junk shop* o recycling facility batay sa umiiral na presyo ng bawat uri ng materyal. Ang anumang kitang makukuha mula sa pagbebenta ng mga *recyclable* ay maaaring irekomendang gamitin para sa pagpapatuloy o pagpapalawak ng proyekto, kabilang ang pagbili ng karagdagang bigas, alinsunod sa napagkasunduang mekanismo at naaangkop na proseso ng Sangguniang

Kabataan. Sa ganitong paraan, maaaring makatulong ang nalikom na pondo sa pagpapatuloy ng siklo ng pangongolekta, pagreresiklo, at pagbibigay ng insentibo sa mga kalahok.

VII. PAGMONITOR AT EBALWASYON

Ang proyekto ay regular na susubaybayan ng Sangguniang Kabataan (SK) at ng pangkat ng proyekto upang matiyak na ang mga gawain ay naisasagawa ayon sa itinakdang iskedyul, badyet, mekanismo, at layunin. Sa bawat pangunahing aktibidad, itatala ang dami ng nakolektang recyclable na materyales at bilang ng mga kalahok. Susuriin din ang wastong paghihiwalay ng basura at ang dami ng bigas na naipamahagi. Gagamitin bilang dokumentasyon ang attendance sheets, photographs, activity checklists, waste-weighing records, rice distribution records, financial records, at feedback forms.

Isasagawa ang monitoring sa bawat pangunahing yugto ng proyekto upang agad na matukoy ang anumang suliranin sa pagpapatupad. Kabilang dito ang mababang partisipasyon, hindi wastong paghihiwalay ng basura, o hindi pagsunod sa mekanismo ng palitan. Sa pagtatapos ng proyekto, ihahambing ang aktuwal na resulta sa mga itinakdang target upang malaman kung natupad ang mga gawain at layunin ng programa. Gagamitin din ang feedback ng mga kalahok upang malaman ang kanilang pananaw sa programa at sa kalinisan ng komunidad. Ang mga nakalap na datos ay magsisilbing batayan ng SK sa pagpapabuti at pagpaplano ng mga susunod na gawain ng proyekto.

Pamantayan / Indicator	**Paraan ng Pagsubaybay**	**Batayan ng Tagumpay**	**Patunay / Dokumentasyon**
Pagkumpleto ng mga nakaplanong gawain	Activity checklist at monitoring	Naisagawa ang lahat ng pangunahing gawain ayon sa plano	Accomplishment report at larawan
Dami ng nakolektang basura	Pagtitimbang gamit ang digital scale	May maitatala at maihahambing na kabuuang bigat ng nakolektang basura	Waste-weighing record

Wastong waste segregation	Direktang obserbasyon at checklist	Maayos na nahiwalay ang recyclable at non-recyclable waste	Sorting records at larawan
Kalinisan ng target na lugar	Before-and-after inspection	Nakikitang mas malinis ang lugar pagkatapos ng aktibidad	Before-and-after photographs
Hindi kanais-nais na amoy	Maikling resident feedback/evaluation	Karamihan sa mga respondent ay makapansin ng pagbaba o pagbabago sa hindi kanais-nais na amoy	Feedback forms o survey summary
Partisipasyon ng komunidad	Attendance at participation record	Maabot ang itinakdang target na bilang ng kalahok	Attendance sheets
Pagsunod sa badyet at plano	Paghahambing ng actual expenses sa approved budget	Ang gastusin ay naaayon sa nakalaang badyet at dokumentado	Receipts at financial record

VIII. PANGASIWAAN AT TAUHAN

Ang proyekto ay pangangasiwaan ng Sangguniang Kabataan (SK) katuwang ang pangkat ng proyekto at iba pang kaugnay na katuwang sa komunidad. Ang Pinuno ng Proyekto ang mangunguna sa koordinasyon ng mga gawain, pakikipag-ugnayan sa SK, barangay, CENRO, at iba pang katuwang, gayundin sa pamamahala ng kagamitan at pagsubaybay sa wastong paggamit ng nakalaang badyet. Ang Tagapamahala ng Rehistrasyon at Impormasyon ay mangangasiwa sa pagpaparehistro ng mga kalahok, pagbibigay ng impormasyon tungkol sa programa, at pagpapaliwanag ng mekanismo ng palitan. Ang Koponan ng Pagtitimbang at Pagsusuri naman ang magsusuri kung ang mga nakolektang *recyclable* na materyales ay naaayon sa itinakdang pamantayan, magsasagawa ng pagtitimbang, at magtatala ng katumbas na dami ng bigas. Samantala, titiyakin ng Koponan ng Kaligtasan at First Aid ang kaligtasan ng mga kalahok at boluntaryo habang isinasagawa ang proyekto at magbibigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Panghuli, ang Tagapagtala at Tagasuri ang mangongolekta at mag-oorganisa ng mahahalagang datos, magdodokumento ng mga aktibidad, at tutulong sa pagsusuri ng mga resulta upang matukoy kung natugunan ang mga itinakdang layunin ng proyekto.

POSISYON	**MYEMBRO**	**DESKRIPSYON**
Pinuno ng Proyekto	-Yesha See	Namamahala sa kabuuang pagpapatupad at koordinasyon ng proyekto. Tinitiyak din niya ang wastong paggamit ng badyet at pakikipag-ugnayan sa barangay at iba pang katuwang.
Tagapamahala ng Rehistrasyon at Impormasyon	-Gabriel Reyes -Carlile Pepito -Kian Mutya -Hanney Lapure	Nangangasiwa sa pagpaparehistro ng mga kalahok at pamamahagi ng claim tickets. Nagbibigay din siya ng malinaw na impormasyon tungkol sa mga alituntunin at proseso ng palitan.
Koponan ng Pagtatimbang at Pagsusuri	-Kean Escallera -Heart Tan -Hairah Montay -Savannah Cabasag	Sinusuri kung ang mga nakolektang basura ay pasok sa pamantayan bago timbangin. Itinatala nila ang timbang ng basura at tinutukoy ang katumbas na insentibo ng kalahok.
Koponan ng Kaligtasan at	-Franchesca Payor	Tinitiyak ang kaligtasan ng

First Aid	-Joel Sumampong -Ameer Macud	mga kalahok at boluntaryo habang isinasagawa ang proyekto. Nagbibigay sila ng paunang lunas sa mga simpleng insidente at nakikipag-ugnayan sa barangay kung kinakailangan.
Tagapagtala at Tagasuri	-Odra Chua -Rayette Macalindol -Andre Acta	Nagtatala ng mahahalagang datos tulad ng bilang ng kalahok, nakolektang basura, at mga gastusin. Nagdodokumento rin siya ng aktibidad at tumutulong sa pagsusuri ng resulta ng proyekto.

IX. MGA LAKIP

A. DOKUMENTASYON

- Petsa ng Pagpupulong/Gawain: Agosto 28, Setyembre 7, at Setyembre 11, 2025
- Oras: 8:00 AM – 9:30 AM (1 oras at 30 minuto bawat sesyon)

Layunin at Mga Nakamit bawat Sesyon:

1. Agosto 28, 2025

- Layunin: Paunang pag-uusap at konseptuwalisasyon ng Trash for Rice Initiative.
- Mga Nakamit: Inilatag ang background ng komunidad, tinukoy ang pangunahing problema tungkol sa hindi tamang pagtatapon ng basura sa Zone 12, Carmen, at binuo ang pangunahing balangkas na nag-uugnay sa pagkolekta ng basura at suportang pagkain.
- Mga Dumalo: Yesha See, Hanney Lapure, Franchesca Payor, Ameer Macud, Andre Acta, Savannah Cabasag, Odra Chua, Kean Escalera, Rayette Macalindol, Hairah Montay, Carille Pepito, Gabriel Reyes, Joel Sumampong, Heart Tan

2. Setyembre 7, 2025

- Layunin: Pagsulat sa mga pangunahing bahagi ng panukalang papel.
- Mga Nakamit: Natapos ang pagbuo ng Rationale, Target Beneficiaries, at Proposed Intervention, kasama ang detalye ng daloy ng implementasyon mula sa information campaign hanggang sa palitan ng recyclables at bigas.
- Mga Dumalo: Yesha See, Hanney Lapure, Franchesca Payor, Ameer Macud, Andre Acta, Savannah Cabasag, Odra Chua, Kean Escalera, Rayette Macalindol, Hairah Montay, Carille Pepito, Gabriel Reyes, Joel Sumampong, Heart Tan

3. Setyembre 11, 2025

- Layunin: Pagtatapos at pag-ayos sa buong dokumento ng panukalang proyekto.
- Mga Nakamit: Pinagsama-sama ang lahat ng output ng grupo, isinama ang pamamahala at monitoring, at inihanda ang pinal na dokumento kasama ang mga reperensya.
- Mga Dumalo: Yesha See, Hanney Lapure, Franchesca Payor, Ameer Macud, Andre Acta, Savannah Cabasag, Odra Chua, Kean Escalera, Rayette Macalindol, Hairah Montay, Carille Pepito, Gabriel Reyes, Joel Sumampong, Heart Tan

Larawan ng Grupo habang Gumagawa:

- Larawan A.1: Ang mga miyembro ng grupo habang nagtutulungan sa pagbalangkas at pagtatapos ng panukalang proyekto.



B. REPERENSYA

City Government of Cagayan de Oro. (2025). Paghakot sa basura sugdan na sa bag-ong garbage collector sa syudad. https://www.cagayandeoro.gov.ph/index.php/item/3134-paghakot-sa-basura-sugdan-na-sa-bag-ong-garbage-collector-sa-syudad.html

Lacang, G., & Tamang, R. (2019). Solid waste characterization, knowledge, practices and attitudes of selected Barangay 22 households in Cagayan de Oro City. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21494.22084

Mercado, J. M. R., Kawamura, A., & Amaguchi, H. (2020). Interrelationships of the barriers to integrated flood risk management adaptation in Metro Manila, Philippines. International Journal of Disaster Risk Reduction, 49, 101683. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101683

Public urged to stop using waterways as garbage dump - Philippine Information Agency. (2025). Philippine Information Agency. https://pia.gov.ph/news/public-urged-to-stop-using-waterways-as-garbage-dump/

SunStar Cagayan de Oro. (2018, July 13). Garbage in waterways blamed for flooding. https://www.sunstar.com.ph/cagayan-de-oro/local-news/garbage-in-waterways-blamed-for-flooding